

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과보고서

사업명	비산먼지 제거 클린로드 설치	동명 (분과)	장충동
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2021. 1. ~ 12. ○ 소요예산 : 200,000천원 ○ 추진내용 : 보·차도경계석 측면부에 살수구(노즐)를 설치해 측구 변에 물을 흘려보내는 자연유하 방식인 클린로드 「자동액상살포장치」 시스템을 설치 		
사업위치	장충단로 약 420m 구간 (장충체육관 사거리~광희사거리)		
모니터링 위 원	윤00, 이00, 이00		
구분	점검 내용 및 의견	비고	
1분기 (4월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : 2021. 4. 19.(월) ▶ 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 계획(안) 수립중 		
2분기 (6월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : 2021. 6. 30.(수) ▶ 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> - 설치구간 현장 조사 및 주민 의견 수렴 중 - 공사구간 확정 및 실행부서(도로시설과) 업무 협의 중 		
3분기 (9월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : ▶ 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> - 		
4분기 (12월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : ▶ 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> - 		

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과보고서

사업명	장충단로 노후 보도블럭 정비	동명 (분과)	장충동
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2021. 1. ~ 12. ○ 소요예산 : 300,000천원 ○ 추진내용 : 파손 및 경계석 불량 등 노후화된 보도블럭 재정비 		
사업위치	장충동1가 56-2번지 ~ 장충동1가 62-83		
모니터링 위 원	백00, 윤00, 이00		
구분	점검 내용 및 의견	비고	
1분기 (4월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : 2021. 4. 19.(월) ▶ 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 계획(안) 수립중 		
2분기 (6월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : 2021. 6. 30.(수) ▶ 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업구간 확정 및 추진부서(도로시설과) 업무 협의중 		
3분기 (9월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : ▶ 추진사항 - 		
4분기 (12월말)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모니터링 일자 : ▶ 추진사항 - 		