
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 등록번호  2023-18 ② 사업부서 공원녹지과

③ 정책사업명 다산어린이공원, 훈련원공원 재조성(진행중)

④ 추진배경

⋄ 다산어린이공원은 높은 공원이용률에 비해 편의시설이 부족하고, 

주변 주정차, 수목 울타리로 둘러싸여 공원 접근성이 어려움

⋄ 훈련원근린공원은 유동인구가 많은 지역임에도 불구하고 공원 

이용률이 저조한 실정임 

⋄ 다양한 주민의견 수렴을 통해 문화공간형 마스터플랜을 계획하고, 

주민맞춤형 시설로 특색있고 개방감있게 재조성하여 공원이용 

활성화 및 커뮤니티 공간을 제공하고자 함 

⑤ 사업개요

⋄ 위치 : 다산어린이공원(신당5동 123-1), 

         훈련원근린공원(을지로5가 40-3)

⋄ 규모 : 21,606.5㎡(다산 3,678.6㎡, 훈련원 17,927.9㎡)

⋄ 사업내용 : 주민수요를 반영한 야외체육시설 및 편의시설 설치, 

초화류 및 수목 식재 등

⋄ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.
⑥ 담당자 공원녹지과장 홍순철 , 공원팀장 김일호 , 담당 최다영 김예원

⑦ 선정기준 구정주요현안 ⑧ 사업기간 2022. 10. ~ 2024. 12.

<주요 추진내용 및 사업관련자>
○ 2022년 제1회 추가경정예산 신청

 - 다산어린이공원 재조성 기본 및 설계용역비 

   5천만원 확보

2022.8.8.
홍순철 과장
최형순 팀장
김예원 주무관

 ➥ 사업관련자 기획조정과장 김영혜

○ 훈련원근린공원 재조성사업 추진계획

○ 온·오프라인 주민 수요조사 실시 및 완료

 - 2023. 2. 2 ~ 2. 16. 주민 711명 참여

○ 훈련원근린공원 재조성사업 기본계획 용역 시행 및 준공

2022.10.7.
~

2023.8.11.

김용배 국장
홍순철 과장
김일호 팀장
김예원 주무관

○ 다산어린이공원 재조성사업 추진계획

○ 주민설명회 2회 실시

 -  2023. 2. 28. ~ 3. 8. 공원이용자, 주민 70명 참여

○ 다산어린이공원 재조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행 및 준공

2022.10.18. 
~ 

2023.6.8.

김용배 국장
홍순철 과장
최형순 팀장
최다영 주무관


