
5. 숲‧사람‧건물이 하나되는 차별화된 도심 조성
관리번호 1-5 사업구분 임기내/임기후 사업시기 단기/중기/장기 사업예산 973백만원

사업주체 중구/서울시/국가 신규여부 신규/계속 이행단계 완료/완료(지속)/추진중/일부추진 

작 성 자 도심재정비전략추진단장:안병석☎8242  도심재정비기획반장: 조지선☎5731  담당:김성제☎5733

 노후‧불량화가 심각한 건축물, 열악한 기반시설 등 정비가 시급한 오장동 
일원이 정비예정구역으로 재지정됨에 따라 선제적 도시정비형 재개발 정비
계획 수립을 통해 신속한 고밀‧복합도심 조성 추진

 정책개요

 m 사 업 명 : 오장동 일대 도시정비형 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정
 m 대상지역 : 오장동 148-12 일대(138,105㎡)
 m 사업기간 : 2023.06.07. ~ 2025.06.06. (장기계속계약)
   - 1차년도 : 2023.06.07. ~ 2024.02.15.  ※ 유관부서 협의지연에 따른 준공기한 연기

   - 2차년도 : 2024.02.16. ~ 2025.06.06.

 m 총사업비 : 970백만원 (전액 구비)
   - 1차년도 : 525,700천원 / 2차년도 : 443,800천원

 m 추진근거 :「도시 및 주거환경정비법」제8조 (정비구역의 지정)
 m 사업내용 : 정비예정구역으로 재지정된 오장동 일대의 고밀·복합개발을 

위해 도시정비형 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정

 추진실적

 m 2022.09.28. : 市 기술용역 타당성 심사(제1096차)

 m 2023.02.16. : 2030 도시·주거환경정비기본계획 결정고시(제2023-50호)

     ※ 기본계획 재정비에 따른 오장동 일대 정비예정구역 재지정
 m 2023.06.07. : 용역계약
 m 2023.08.10. : 용역 착수보고(제21차 도심재정비전략회의)

 m 2023.09.~11. : 용역수행 실무협의(3회)

 m 2023.11.29. : 오장동 대상지 내 이해관계자 개별 면담 진행(3회)



 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표) 구분 2022 2023 2024 2025 2026 이행률
(%)

정비계획 수립 및
정비구역 지정

목표
본예산
편성
(10%)

정비계획
(안)수립
(30%)

정비구역
지정추진

(30%)

정비구역
지정고시

(30%)
-

20%

실적 본예산
편성

정비계획
(안)수립중 - - -

 연차별 예산 확보 및 집행 실적
     

(단위 : 백만원)

구  분 계 2022 2023 2024 2025 2026

확
보
액

소계 973 - 526 447 - -

구비 973 - 526 447 - -

집
행
액

소계 315 - 315 - - -

구비 315 - 315 - - -

 향후계획

 m 2025.하반기 : 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시
 m 2025.06.    : 용역 준공

 홍보계획

 m 홍보시기 : 용역 착수 후 사업완료 시까지 지속 홍보
 m 홍보대상 : 토지등소유자, 세입자, 시행사 등 이해관계인
 m 홍보방법
    - 찾아가는 주민설명회, 아카데미 등을 통한 홍보 시행

    - 이해관계자의 사업이해도 제고 및 주민의견 수렴 위한 선제적 주민

설문조사 시행 등 안내



붙 임  오장동 일대 도시정비형재개발 정비계획 수립 주요내용

 m 대상지역

 m 정비계획 과제 및 추진전략


