

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도로시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 송기철 (3396-6105) 도로시설과장 김해성
③정책사업명	남창동192~회현동100-49간 도로개설공사		
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2012.01~2014.04
⑥주요내용	<p><input type="checkbox"/> 사업목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현황도로 폭원(3~4m)이 협소하고 급한 경사지 굴곡도로로서 차량진출입 곤란 등 차량통행 불편 및 교통사고 위험이 있는 이면도로를 확장으로 주택밀집지역 주거 환경 개선 및 소방도로 기능 확보 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진근거 : 중기지방재정계획에 의한 연차적 추진 ○ 추진기간 : 2012.01. ~ 2014.04. ○ 사업규모 : 도로확장 B=4→6m, L=128m ○ 소요예산 : 1,500백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012.01.26 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람공고 (남창동202~회현동1가100-49간) ○ 2012.02.23 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 ○ 2012.03~2013.09 : 토지 및 건물 보상 (토지 14필지 및 건물 8개동) ○ 2013.04.08 ~ 현재 : 도로개설공사 시행중 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 4. 2 : 도로개설공사 준공 		

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-09	담당부서 작성자	안전건설국 도로시설과 송기철(3396-6105, skc835@junggu.seoul.kr)
정 책 명	남창동192~회현동100-49간 도로개설공사		
사업개요 및 추진경과	<p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현황도로 폭원(3~4m)이 협소하고 급한 경사지 굴곡도로로서 차량진출입 곤란 등 차량통행 불편 및 교통사고 위험이 있어 도로확장을 요구하는 인근 주민(181명)들의 민원제기에 따라 이면도로를 확장으로 주택밀집지역 주거환경개선 및 소방도로 기능을 확보코자 함 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2012.01. ~ 2014.04 ○ 총사업비 : 2,000백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로확장 B=4→6m, L=271m - 토지 14필지 및 건물 8개동 보상 <p><input type="checkbox"/> 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012.01.26 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람공고 (남창동202~회현동1가100-49간) ○ 2012.02.23 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 ○ 2012.03~2013.09 : 토지 및 건물 보상 ○ 2013.04.08 ~ 현재 : 도로개설공사 시행중 		

정책수행자
(관련자 및
업무분담 내용)

- 최초 입안자 및 최종 결재자
 - 최초 입안자 : 토목과 시설7급 송기철
 - 최종 결재자 : 건설교통국장 지방서기관 이종두

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국장	이종두	4급	'12.1.18~현재	안전건설국장
과장	김부철	5급	'12.1.18~'12.8.23	토목과장
과장	김해성	5급	'12.8.24~현재	도로시설과장
과장	김병규	5급	'12.1.18~'13.2.28	건설관리과장
과장	백기운	5급	'13.3.1~현재	가로환경과장
팀장	최규영	6급	'12.1.18~현재	도로계획팀장
팀장	박용기	6급	'12.1.18~'12.5.3	보상팀장
팀장	김지윤	6급	'12.5.4~현재	도로보상팀장
담당	송기철	7급	'12.1.18~현재	도로개설담당
담당	박형선	7급	'12.1.18~'13.1.24	보상담당
담당	김종찬	7급	'13.1.25~현재	보상담당

- 시공자 : (주)신미화건설