

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	도심재생과	②담당자 (연락처)	전문다급 김기현 (3396-5755) 도심재생과장 최영수
③정책사업명	서소문 밖 역사유적지 관광자원화사업		
④선정기준	대규모 예산 투입 사업	⑤사업기간	'11. 7. ~ '17. 8
⑥주요내용	☐ 추진배경 및 목적 ○ 서소문공원 일대는 조선후기의 역사·문화적 가치를 지닌 곳으로 이를 활용한 역사문화전시 및 체험공간을 조성하여 국민의 문화향유기회 확대와 도심 관광인프라 구축 도모 ☐ 사업개요 ○ 위치 및 규모 : 의주로2가 16번지 일대, 23,310m² ○ 주요 사업내용 - 지상 : 역사공원 조성 - 지하 : 기념공간 전시 및 추모공간, 시민광장 조성 등 ○ 총사업비 : 518억원(국비50%, 시비30%, 구비20%) ☐ 추진 실적 ○ 2011. 12 : 학술심포지엄 개최(역사성과 장소성 검증) ○ 2012. 11 ~ 2013. 4 : 기본구상 수립 ○ 2013. 5 ~ 10 : 도시관리계획 변경 입안 ○ 2013. 10 : 국유지 사용승인, 서울시 투자심사 통과 ○ 2013. 11 : 설계공모 관리용역 착수 ☐ 추진계획 ○ 2014. 3 : 설계공모 공고 ○ 2014. 6 : 설계공모 접수, 심사 ○ 2014. 9 ~ 2015. 8 : 실시설계 수립 ○ 2015. 9 ~ 2017. 8 : 공사		

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-12	담당부서 작성자	도시관리국/도심재생과 김기현/5755/usedkim@ junggu.seoul.kr
정 책 명	서소문 밖 역사유적지 관광자원화사업		
사업개요 및 추진경과	□ 추진배경 ○ 천주교서울대교구의 서소문성지를 활용한 명소 사업 건의 ○ 관내 1동1명소 사업으로 중립동의 명소 조성으로 추진 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2011. 7월 ~ 2017. 8월 ○ 총사업비 : 51,800백만원 ○ 사업규모 : 의주로2가16-4일원 서소문공원, 23,310m² - 지상 : 근린공원을 역사공원으로 리모델링 - 지하 : 지하주차장을 활용하여 전시·기념공간 조성 ○ 총사업비 : 518억원(국비(50%),시비(30%),구비(20%)) □ 추진경과 ○ 2011.9.30 : 서소문공원 역사관광자원화사업 추진계획 방침 ○ 2011.12.8 : 서소문공원 학술심포지엄 개최 ○ 2012.3.20 : 설계자문단 구성 및 운영 방침 수립 ○ 2012. 4 ~ 2013. 7 : 설계자문회의 개최 ○ 2012. 9.13 : 시민아이디어 공모 (9.13~10.26) ○ 2012.11 ~2013. 04 : 기본계획 수립 학술용역 실시 ○ 2012.11.24 : 국회의원(24인) 서울시에 청원서 제출 ○ 2013. 1.11 : 명지대, 로마대 국제 워크숍 (1.4~1.11) ○ 2013. 3. 8 : 서울시의회 특위구성 결의안(1209) 채택 ○ 2013. 4 ~ 8 : 서울시 투자심사 협의 ○ 2013. 5.16 : 도시관리계획 변경(안) 주민공람 공고 ○ 2013. 5.31 : 도시관리계획 변경(안) 중구의회 의견청취 ○ 2013. 7.27 : 사업계획 구청장 방침(6149) ○ 2013. 8 ~ 10 : 공원세분 변경(근린공원 → 역사공원) 서울시 도시공원위원회 자문 ○ 2013.10. 2 : 국유지 사용승인(기재부 → 문체부) ○ 2013.10. 8 : 서울시 투자심사 완료 ○ 2013.11.18 : 설계공모 관리용역 계약, 착수		

정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 전문 다급 김기현 - 최종 결재자 : 구청장 최창식 ○ 사업 관련자			
	구 분	성 명	직급	수행기간
	구청장	최창식	-	'11. 9 ~ 현재
	부구청장	김찬곤	3급	'13.11 ~ 현재
		김영수	3급	'11. 9 ~ '13.11
	국장	이진형	시설 4급	'13. 1 ~ 현재
		안재혁	시설 4급	'11. 9 ~ '12. 12
	과장	최영수	시설 5급	'12. 10 ~ 현재
		김태도	행정 5급	'12. 1 ~ 10
		박용진	행정 5급	'11. 9 ~ 12
	팀장	이동훈	시설 6급	'12.10 ~ 현재
		김창수	행정 5급	'12. 9 ~ 10
		이순우	시설 6급	'11. 9 ~ '12. 9
	담당	김기현	전문 다급	'11. 9 ~ 현재
담당업무 (업무분담 내용) 결정, 승인 사업관리 총괄 사업관리 사업계획, 사업추진 과정 검토 사업내용 검토 계획수립, 사업추진				
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 문화체육관광부 종무실 - 종무관 : 장우일 - 종무2담당관 : 강태서 / 송병호 - 담당자 : 안승섭 / 이동희 ○ 문화체육관광부 지역민족문화과 - 과 장 : 한민호 - 담당자 : 사무관 최종철 ○ 서울특별시 푸른도시국 - 푸른도시국장 : 오해영 - 공원조성과장 : 최현실 - 생활공원팀장 : 하재호 / 유영봉 - 담당자 : 임성수 ○ 서울특별시 문화관광디자인본부 관광정책과 - 본부장 : 한문철 - 관광정책관 : 서정협 - 과 장 : 박진영 - 팀 장 : 안순봉 - 담당자 : 이영미 ○ 천주교서울대교구 - 서소문역사공원 건립위원회 : 사무국장 원종현			