

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	서울특별시 중구 도심재생과	②담당자 (연락처)	전문다급 김기현 (3396-5755) 시설5급 최영수
③정책사업명	도심 환상형 보행네트워크 구축		
④선정기준	중점관리가 필요 사업	⑤사업기간	2014. ~ 2015.
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 및 목적 중구의 보행도로 및 지하도상가는 상호 연결되지 못하고 침체되어 있어 단절된 보행축을 연결하고 입체개발을 유도 하고자 함 ○ 위치 및 규모 <ul style="list-style-type: none"> - 고밀복합 개발이 필요한 도심 지역 및 역세권 지역 - 지하도 상가와 인접한 건축물 지하층 ○ 주요 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 입체복합 개발계획 수립 및 가이드라인 제시 - 민간의 개발사업 시행시 가이드라인 적용 ○ 총사업비 : 90,000천원[국비(0%), 시비(0%), 구비(100%)] ○ 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 03 : 사업추진 방침 수립 - 2014. 04 : 용역발주 공고(유찰) - 2014. 05 : 사업추진방향 변경(수의계약 추진) ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 06 : 용역 계약, 착수 - 2014. 06 ~ 2015. 03 : 계획수립 - 2015. 04 ~ : 주요 개발사업 및 보도공사시 가이드라인 적용 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-12	담당부서 작성자	도시관리국/도심재생과 김기현/3396-5755
정 책 명	도심 환상형 보행네트워크 구축		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 입체적 도시 활용 미흡과 보행로의 단절 - 도심을 보도로 연결할 수 있는 보행네트워크 구축 필요 ○ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2015. 12. ○ 총사업비 : 90,000천원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 입체복합 개발계획 수립 및 가이드라인 제시 - 민간의 개발사업 시행시 가이드라인 적용 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 2월 : 용역발주 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 과업내용서 및 설계내역서 작성 ○ '14. 3월 : 사업추진 계획 구청장 방침 수립 ○ '14. 4월 : 용역 발주 공고(1차) <ul style="list-style-type: none"> - 공고기간 : 4. 11 ~ 4. 24 - 용역금액 : 89,160천원 - 입찰결과 : 1개사 응모로 유찰 ○ '14. 5월 : 용역 발주 공고(2차) <ul style="list-style-type: none"> - 공고기간 : 4. 30 ~ 5. 12 - 용역금액 : 89,160천원 - 입찰결과 : 1개사 응모로 유찰 □ 사업관련자 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 중구 <ul style="list-style-type: none"> - 도심재생과장 최영수 / 도시계획팀장 이동훈 / 담당 김기현 		