

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-20	담당부서 작성자	(안전건설국 / 도로시설과) (황인태 / 02-3396-6092)
정 책 명	생활안전도로 조성		
사업개요	☐ 추진 배경 ○ 추진목적 : 지역주민과 함께 안전하고 쾌적한 보행환경 조성 ○ 추진배경 : 보행자 교통사고 사망자 구성비현황('09~'11년) 분석결과, - 교통사고 사망자수는 매년 꾸준히 감소하고 있으나 보행자 교통사고 사망자수는 증가 추세에 있으며 - 보행 중 교통사고의 약 68%가 9m이하 골목(이면도로)에서 발생 ☐ 추진 기간 : 2014. 03. 24. ~ 2015. 05. 31. ☐ 총 사업비 : 618백만원 ☐ 주요 내용 ○ 차량주행 속도저감 및 교통량 억제기법 적용 ○ 보·차도분리를 통한 보행로조성 등 보행공간 조성 ○ 보안등 개선, 담장녹화, 그린파킹 등 골목특성에 맞는 도로조성 ○ 보행자안전을 극대화하기 위한 연속된 생활도로 네트워크 구성 ○ 노면표시, 표지판 등 교통안전 시설물 정비 등		
추진경과 및 사업 관련자	☐ 사업 경과 ○ 13. 8. : 생활안전도로 추진계획 수립, 대상지 선정(동주민센터) ○ 13. 9. : 생활안전도로 시범 사업지 선정(중림동, 필동) ○ 13. 12. : 생활안전도로(2개소-중림동 외 1) 조성 ○ 14. 12. : 생활안전도로(13개소-광희동 외 12) 조성 ○ 15. 5. : 생활안전도로(1개소-다산동) 조성 ☐ 사업 관련자 ○ 13. 8. 9 : 생활안전도로 추진계획 수립 - 관련자 : 도로시설과 담당 박상열, 팀장 민경갑, 과장 김해성, 국장 이종두, 부구청장 김영수, 구청장 최창식 ○ 14. 3. 3 : 공사 발주 - 관련자 : 도로시설과 담당 박상열, 팀장 김주호, 과장 김해성, 국장 안해철, 부구청장 김찬곤, 구청장 최창식 ○ 15. 5. 31 : 공사 완료 - 관련자 : 도로시설과 담당 박상열, 팀장 황인수, 과장 이동훈, 국장 박희균, 부구청장 김찬곤, 구청장 최창식		