

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-21	담당부서 작성자	(안전건설국 / 도로시설과) (박홍규/02-3396-6103)
정 책 명	청구로~금호로 구간 도로확장공사		
사업개요	☐ 추진 배경 ○ 중구와 성동구를 연결하는 중구 구계(청구로, 금호로)는 도로 폭 협소로 인한 교통 체증이 발생하는 구간 확장으로 주민 숙원사업을 해결하고 쾌적한 도시환경 조성 ☐ 위 치 : 중구(청구로) ~ 성동구(금호로) ☐ 추진 기간 : 2014. 5. 19 ~ 2015. 12. 31 ☐ 총 사업비 : 4,035백만원(중구 25억원, 성동구 15.3억원) ☐ 업무 구분 : 중구(보상), 성동구(설계 및 공사) ☐ 주요 내용 ○ 도로 확장 : B 15m→20m, L=120m(중구 75m, 성동구 45m) ○ 옹벽 설치 : 레드락+산벽(자연석) 1식		
추진경과 및 사업 관련자	☐ 추진 경과 ○ 13. 12. 9 : 서울시 특별교부금 교부(성동구 15.3억원) ○ 14. 4. 21 : 서울시 특별교부금 교부(중구 25억원) ○ 14. 4. 14 : 공사 발주(성동구) ○ 14. 5. 19 : 중구, 성동구 업무협약 체결 ○ 14. 5. 19 : 공사계약 및 착공(성동구) ○ 14. 4 ~ 5 : 도시계획시설(도로)변경결정등 실시계획 인가 ○ 14. 1. 30 : 법원 공탁 ○ 14 4 ~ 15. 12 : 공사 시행 ○ 15. 12 30 : 공사 준공 ☐ 사업 관련자 ○ 14. 7 ~ 15. 1 : 토지(사유지) 보상 추진 - 관련자 : 토목과 담당 방찬혁, 팀장 최규영, 과장 이동훈 - 국장 박희균, 부구청장 김찬곤, 구청장 최창식		

○ 14.5.19 : 공사 착공(성동구청 토목과)

- 관련자 : 성동구청 토목과 담당 운영조, 팀장 신근주
과장 박주완, 국장 안대희

※ 시공사 : 용일토건(주) 대표 박준상

○ 15.12.30 : 공사 준공

- 관련자 : 성동구청 토목과 담당 운영조, 팀장 신근주
과장 박주완, 국장 안대희

※ 시공사 : 용일토건(주) 대표 박준상