

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	청소행정과	②담당자 (전화번호)	주무관 김대권 (02-3396-5473) 청소행정과장 신선애
③정책사업명	청소차고 대체부지 확보		
④선정기준	30억원 이상 대규모 예산 투입	⑤사업기간	2016.1월 ~ 2017.4월
⑥주요내용	☐ 추진배경 및 목적 ○ 서울역 고가 밑, 서부역 청소차고를 대체부지에 이전하여 쾌적한 주변 환경 조성 ○ 마포자원회수시설 반입정지 기간 등 긴급상황 발생에 대비하여 수도권매립지 수송을 위한 폐기물 중간적재 장소로 활용 ☐ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2017. 4월 ☐ 총 사업비 : 7,807,000천원 ☐ 청소차고 대체부지 조성 개요 ○ 소 재 지 : 인천광역시 서구 백석동 212-67 외1필지 ○ 부지면적 : 9,855㎡ (2,986평) ○ 사용용도 : 서부역 청소차고 이전부지 및 폐기물 중간적재장소, 제설장비·자재(도로시설과) 및 노상적치물(가로환경과) 보관 장소, 수목가식장(공원녹지과) 활용 ☐ 추진실적 ○ 2016.6.9. 구유재산심의회 적정가결 ○ 2016.10.10. 중구의회 구유재산관리계획변경계획안 의결 ○ 2016.10.21. 백석동 예정부지 이전등기 완료 ○ 2016.11.7. 개발행위허가 득 ○ 2016.11.18. 부지조성공사 착공 ☐ 향후계획 ○ 2017.4월 중 부지조성공사 완공 ○ 2017.4월 중 차고지 이전 완료		