

정책실명 공개과제 사업내역서

① 등록번호	2022-23	② 사업부서	도로시설과
③ 정책사업명	동호로7길 약수시장 지중화사업		
④ 추진배경	도시미관을 저해하는 한전주, 전신주와 공중선로의 지중화를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성		
⑤ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 동호로7길 약수시장 지중화사업 ○ 사업기간 : 2021. 12. ~ 2023. 9. ○ 사업위치 : 동호로7길[약수역5번출구 옆 ~ 동호로7길 38(남산타운 APT 경계부)] ○ 사업내용 : 공중선(한전.통신) 지중화 연장(L)=250m <ul style="list-style-type: none"> - 철거시설 : 한전주11본, 통신주 3본, 한전 및 통신 공중선 - 설치시설 : 한전 배전시설 7기(개폐기 4대, 변압기 3대), 맨홀설치 ○ 총사업비 : 2,812백만원[국비 471, 시비 405, 구비 655(도로복구비 250), 한전 등 사업자 1,281] ○ 시설별 사업부서 <ul style="list-style-type: none"> - 전기설비 지중화 : 한국전력공사 서울지역본부 - 통신설비 지중화 : 통신사(딜라이브(대표통신사)), KT - 도로포장 정비 : 중구청(도로시설과) ○ 주시행자 : 한전 서울지역본부 전력공급부(딜라이브(대표통신사), KT) 		
⑥ 담당자	도로시설과장 어원철 / 담당 김태헌(☎ 02-3396-6124)		
⑦ 선정기준	구정주요현안	⑧ 사업기간	2022. 1. ~ 2023. 9.
<주요 추진내용 및 사업관련자>			
<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 그린뉴딜 지중화사업 사업계획서 제출(중구→한전) ○ '22년 그린뉴딜 지중화사업 3개소 승인 통보(한전→중구) - 그린뉴딜 지중화사업 (국비:시비:구비:사업자=20%:15%:15%:50%) 		2021. 7. ~ 12.	김규엽 과장 김기형 팀장 이은주 주무관 김태헌 주무관
<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 지중화사업 협약체결(한전(3월), KT(6월), 통신(8월)) ○ 그린뉴딜 지중화사업 공동구축관로 협약체결 (한전+대표통신사) ○ 한전, KT, 대표통신사 실시설계, 공사 발주, 계약 		2022. 1. ~ 10.	김규엽 과장 김기형 팀장 김태헌 주무관
○ 한전, KT, 대표통신사 시험굴착 및 착공		2022. 11.	어원철 과장 김기형 팀장 김태헌 주무관