

## 정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

사업부서	여성가족과	담당자 (연락처)	행정8급 박정미 (3396-5415) 행정9급 정승훈 (3396-5403) 여성가족과장 한수경
정책사업명	보육정보센터(영유아플라자) · 여성플라자 건립 및 운영		
선정기준	10억원 이상 대규모 예산이 투입되는 공사	사업기간	2009년 3월 ~2012년 10월
주요내용	<p><input type="checkbox"/> <b>사업목적</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자녀의 출산에서 양육까지 토털서비스가 가능한 영유아플라자 및 여성 능력개발, 사회참여기회 확대에 기여할 여성플라자를 건립하여 지역 주민들의 보육지원, 여성의 자아실현 및 사회활동 지원</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>추진근거</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영유아보육법 제7조(보육정보센터 설치·운영)</li> <li>○ 여성발전기본법 제33조(여성관련시설의 설치·운영)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>시설개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 중구 다산로 32길 5(신당동 292-60외 1)</li> <li>○ 규모 : 대지 608㎡ / 연면적 2,178(지하1층~지상6층)</li> <li>○ 총사업비 : 11,924백만원             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지매입비 : 8,065백만원 / 건축비 : 3,859백만원</li> </ul> </li> <li>○ 운영방법 : 위탁운영             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보육정보센터(11.12. 1~14.11.30)</li> <li>- 여성플라자(12. 8. 1~15. 7.31)</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>주요 추진사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2009. 3 ~ 11월 : 적정부지 검토, 건립추진계획 수립, 부동산 매매계약 체결</li> <li>○ 2010. 8 ~ 12월 : 보육정보센터(영유아플라자)·여성플라자 건립 설계용역 계약 및 건축심의</li> <li>○ 2011. 3 ~ 5월 : 공사 입찰 및 계약체결</li> <li>○ 공사기간 : 2011. 6. 1 ~ 2012. 10. 31</li> <li>○ 2011.6월 : 보육정보센터(영유아플라자)위탁운영체 선정</li> <li>○ 2012. 5월 : 여성플라자 신규 위탁체 위탁협약 체결</li> <li>○ 2012.6.10~9.9 : 보육정보센터(영유아플라자) 통합시스템 구축</li> <li>○ 개관식 개최 : 2012. 11. 6</li> </ul>		

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-01	담당부서 작성자	복지환경국 여성가족과 (서루나/3396-5402/ luna@junggu.seoul.kr)
정 책 명	보육정보센터(영유아플라자) · 여성플라자 건립 및 운영		
사업개요 및 추진경과	<p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보육정보센터(영유아플라자) : 서울시에서 2007년 7월 다양한 보육서비스의 제공을 위해서 각 구에 종합 보육 서비스 시설인 『영유아플라자』를 설치하도록 계획 수립</li> <li>○ 여성플라자 : 여성회관이 여성플라자로 신축 및 변경됨에 따라 여성들에게 제공할 수 있는 특화된 프로그램 운영을 위해 종합적인 검토 필요</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진기간 : 2009. 3 ~ 2012. 10</li> <li>○ 총사업비 : 11,924백만원</li> <li>○ 주요내용           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 건축물을 노유자시설(영유아플라자, 여성플라자)로 리모델링 및 구조보강(지상 5층 등), 외부변경을 위한 건축공사</li> <li>- 기계설비공사(소방포함), 조경 및 기타부대공사</li> <li>- 보육정보센터(영유아플라자)[지하1~지상3층] : 보육정보센터, 감각체험실, 상담치료실, 어린이도서관, 장난감대여점, 교육실 등</li> <li>- 여성플라자[지상3층~지상6층] : 요리교실, 제과제빵실 다목적실, 각종 프로그램 교육실, 취·창업지원 사무실 등</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2009. 3. 6. : 기본계획 수립</li> <li>○ 2009. 3~9월 : 적정부지 검토</li> <li>○ 2009.11.11. : 구유재산관리계획변경계획 구의회 가결</li> <li>○ 2009.11.30. : 부동산(토지, 건물) 매매계약 체결</li> <li>○ 2010. 2. 1. : 부동산(토지, 건물) 잔금 지급</li> <li>○ 2010. 5.12. : 건립 추진방법 변경방침 (도시계획시설 결정, 보상 추진)</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2010. 5.25. : 도시계획시설 결정 의뢰(도시관리과)</li> <li>○ 2010. 8.12. : 리모델링공사 설계용역 계약</li> <li>○ 2010. 9. 2. : 도시계획시설사업 실시계획 열람공고</li> <li>○ 2010. 9.30 : 도시계획시설사업 실시계획 인가고시</li> <li>○ 2011. 1.28. : 리모델링공사 설계용역 준공</li> <li>○ 2011. 3.25 : 서울지방토지수용위원회 재결(25,200천원)</li> <li>○ 2011. 4.27 : 시공업체 선정[한중플랜트건설(주)]</li> <li>○ 2011. 5.17 : 공사착공</li> <li>○ 2011. 6.24 : 보육정보센터(영유아플라자) 위탁체 선정</li> <li>○ 2012. 5.30 : 여성플라자 위탁운영 협약 체결</li> <li>○ 2012.10.31 : 공사준공</li> <li>○ 2012.11. 6 : 보육정보센터(영유아플라자)·여성플라자 개관</li> </ul>																																																																																					
<p>정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 행정 7급 박미영</li> <li>- 최종 결재자 : 행정 3급 전귀권</li> </ul> </li> </ul>																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" data-bbox="427 1106 1433 1973"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국장</td> <td>이용갑</td> <td>4급</td> <td>'11.7.1~'12.7.31</td> <td>주민생활지원국장</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>전성용</td> <td>4급</td> <td>'09.7.1~'10.12.31</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>임성규</td> <td>4급</td> <td>'09.3.6~6.30</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>안춘자</td> <td>5급</td> <td>'11.7.1~'12.10.31</td> <td>가정복지과장</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>임종순</td> <td>5급</td> <td>'10.8.24~'11.6.30</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>오세동</td> <td>5급</td> <td>'09.3.6~7.31</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>고영자</td> <td>5급</td> <td>'09.3.6~12.31</td> <td>보육지원팀장</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>서병헌</td> <td>6급</td> <td>'12.5.3~10.31</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>김한수</td> <td>6급</td> <td>'11.3.25~'12.5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>엄영희</td> <td>6급</td> <td>'11.1.1~'12.5.2</td> <td>여성정책팀장</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>조덕진</td> <td>6급</td> <td>'10.4.19~'10.12.31</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>김주례</td> <td>6급</td> <td>'10.1.1~'11.3.24</td> <td>보육지원팀장</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>정무기</td> <td>7급</td> <td>'12.5.3~10.31</td> <td>보육정보센터 및 여성플라자 건립</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>박경옥</td> <td>7급</td> <td>'11.9.9~'12.5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김종필</td> <td>7급</td> <td>'10.4.19~'11.9.8</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>박미영</td> <td>7급</td> <td>'08.10.27~'10.4.18</td> <td>"</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	국장	이용갑	4급	'11.7.1~'12.7.31	주민생활지원국장	국장	전성용	4급	'09.7.1~'10.12.31	"	국장	임성규	4급	'09.3.6~6.30	"	과장	안춘자	5급	'11.7.1~'12.10.31	가정복지과장	과장	임종순	5급	'10.8.24~'11.6.30	"	과장	오세동	5급	'09.3.6~7.31	"	팀장	고영자	5급	'09.3.6~12.31	보육지원팀장	팀장	서병헌	6급	'12.5.3~10.31	"	팀장	김한수	6급	'11.3.25~'12.5.2	"	팀장	엄영희	6급	'11.1.1~'12.5.2	여성정책팀장	팀장	조덕진	6급	'10.4.19~'10.12.31	"	팀장	김주례	6급	'10.1.1~'11.3.24	보육지원팀장	담당	정무기	7급	'12.5.3~10.31	보육정보센터 및 여성플라자 건립	담당	박경옥	7급	'11.9.9~'12.5.2	"	담당	김종필	7급	'10.4.19~'11.9.8	"	담당	박미영	7급	'08.10.27~'10.4.18	"
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																																																		
국장	이용갑	4급	'11.7.1~'12.7.31	주민생활지원국장																																																																																		
국장	전성용	4급	'09.7.1~'10.12.31	"																																																																																		
국장	임성규	4급	'09.3.6~6.30	"																																																																																		
과장	안춘자	5급	'11.7.1~'12.10.31	가정복지과장																																																																																		
과장	임종순	5급	'10.8.24~'11.6.30	"																																																																																		
과장	오세동	5급	'09.3.6~7.31	"																																																																																		
팀장	고영자	5급	'09.3.6~12.31	보육지원팀장																																																																																		
팀장	서병헌	6급	'12.5.3~10.31	"																																																																																		
팀장	김한수	6급	'11.3.25~'12.5.2	"																																																																																		
팀장	엄영희	6급	'11.1.1~'12.5.2	여성정책팀장																																																																																		
팀장	조덕진	6급	'10.4.19~'10.12.31	"																																																																																		
팀장	김주례	6급	'10.1.1~'11.3.24	보육지원팀장																																																																																		
담당	정무기	7급	'12.5.3~10.31	보육정보센터 및 여성플라자 건립																																																																																		
담당	박경옥	7급	'11.9.9~'12.5.2	"																																																																																		
담당	김종필	7급	'10.4.19~'11.9.8	"																																																																																		
담당	박미영	7급	'08.10.27~'10.4.18	"																																																																																		

	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	건 축 과				
	과장	한형수	5급	'11.6.9~'12.10.31	건축과장
	팀장	박노원	6급	'11.6.9~'12.10.31	건축시설팀장
	담당	김병조	6급	'11.6.9~'12.10.31	전기담당
	담당	박성식	7급	'12.3.12~10.31	영선공사건축 설계및공사감독
	담당	고은영	7급	'11.6.9~'12.3.11	건축담당
	담당	권시호	7급	'11.6.9~'12.10.31	기계담당
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계자 : (주)다즈종합건축사 사무소</li> <li>○ 시공자 : 한종플랜트건설(주)</li> <li>○ 감리자 : (주)다즈종합건축사 사무소</li> </ul>				