

5. 교육청 협업을 통한 민간주도형 돌봄서비스 강화

관리번호	3-5	사업구분	임기내	사업시기	장기	사업예산	1,745백만원
사업주체	중구/민간		신규여부	신규	이행단계	완료/완료(지속)/ 추진중 /일부추진	
작성 자	교육정책과장 : 정서란 ☎8214		돌봄지원팀장 : 김향희 ☎4881		담당 : 서현주 ☎4882		

기존 ‘공공시설 위주’ 돌봄시설 공급에서 벗어나 ‘민간주도형’ 틈새돌봄 공간을 적극 발굴함으로써 초등 방과후 돌봄 사각지대를 해소하고자 함

사업개요

- 사업명 : 초등 틈새돌봄 지원사업
- 사업기간 : '22. 9월~
- 사업내용 : 돌봄 틈새공간 발굴·조성 및 운영지원
 - 돌봄 사각지대에 놓인 관내 초등학생 대상으로 마을 유휴공간을 발굴하여 양질의 민간주도형 돌봄서비스 지원
- 추진목표 : 권역별 1개소 이상
 - (1권역) 중림시내권(중림·소공·회현·명동·을지로동·필동)
 - (2권역) 신당황학권(광희·신당·장충·동화·신당5·청구·다산·약수·황학동)
- 운영주체 : 시설관리공단(운영총괄), 중구청(행정·재정 지원)

추진실적

- (1권역) 중림시내권 (1개소) 공간 조성 완료

<조성개요>

- ▶ 위치 : 만리재로175, 서울역센트럴자이A 110동(P2층), 舊 키즈라이브러리
- ▶ 면적 : 110㎡(약33평) / 정원 22명

<추진현황>

- ▶ 2022. 6. : 서울시 우리동네키움센터 공모 선정
- ▶ 2022. 8. : 중구청↔입주자대표회의 간 설치 운영 협약체결
- ▶ 2022. 9. ~ 2023. 2. : 리모델링 설계, 공사 착공 및 준공
- ▶ 2023. 3. : 「서울역 자이센터」 개소

○ (2권역) 신당항학권 (1개소) 공간 선정 완료

[市 공간확정 심의위원회 개최]

- 일 시 : ' 23. 11. 28. (화) 14:00
- 대 상 : 중구교육지원센터 1층
- 내 용
 - 정량평가(60%) : 돌봄수요, 공간 입지 안정성, 추진 및 운영방법 등
 - 정성평가(40%) : 사업계획의 구체성과 인근 주민 등과의 소통 노력, 연계 가능한 인적·물적 돌봄자원 현황 등

· **심의결과 : 선정 (시설비 국·시비 116,807천원 외부재원 확보)**

☞ **조건부승인** <공용복도 및 장애인 화장실 법정 면적을 제외한 키움센터 최소기준 면적(80㎡) 확보>

○ 기대효과

- 신당권역 흥안신당초등학교 및 아파트 단지 인접지역으로 돌봄 수요 충족 가능해짐

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(성과지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
틈새돌봄 공간조성 (운영 개소수)	목표	1	1	1	1		50
	실적	1	1				

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구 분		계	2022	2023	2024	2025	2026
확 보 액	소계	1,745	108	238	371	502	525
	국비	393	35	52	86	111	101
	시비	856	63	133	184	244	242
	구비	496	10	53	101	147	182
	기타(민자)		-	-	-	-	-
집 행 액	소계	286	108	238			
	국	65	35	52			
	시	183	63	133			
	구비	38	10	53			
	기타(민자)		-	-			

추진상 문제점 및 대책방안

- 공동주택등 유휴공간을 활용한 민간주도형 틈새돌봄공간은 적정장소가 없는 실정이며, 민간건물을 활용시에는 월 임차료 등 막대한 예산 필요
- 선정에 유리하고 월 임대료 등 추가 비용이 필요없는 공공시설 위주로 추진
- 키움센터 9호점 설치에 따른 인건비, 운영비 등 구 예산 지원 필요

향후계획

- '24. 6~8월 : 조성설계 및 공사시행(※ 1층 진학상담실 3층 이전)
- '24. 7~8월 : 돌봄종사자 모집 공고 및 채용
- '24. 9월 : <중구형 키움 9호점> 개소

홍보계획

- 온-오프라인 활용한 홍보활동
- 아파트 입주자 대표회의 등 찾아가는 홍보활동