

# 11. 천주교 순례역사길[성지순례길] 재정비

관리번호	5-11	사업구분	임기내	사업시기	단기	사업예산	2.2백만원
사업주체	중구		신규여부	신규	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작성 자	체육관광과장 : 장민 ☎8215    관광정책팀장 : 김승혜 ☎4641    담당 : 김정주 ☎4643						

중구 순례역사길 코스 재정비를 통해 중구 문화재에 대한 역사의식 제고 및 관광객을 유치하여 지역경제 활성화에 기여

## □ 정책개요

- 사업기간 : '22.7월 ~
- 추진방법 : 성지안내봉사단체 순교자 현양회 연계 코스 개발
- 주요 개선사항

현 행 (2022)	보완 및 변경 (2023)
- 1개코스 운영(6km, 3시간) 명동대성당 ~ 약현성당(10개소)	- 2개코스 분리(코스별 각3km) - 탐방지 추가 : 1개소(김범우 집터)

- 운영시간 : 매주 수, 토 오전 10시 / 금 오후 2시(공휴일, 동/하절기 휴무)


## □ 추진실적

- 천주교 순례역사길 재정비 : '22. 12월 완료

- 【1코스】 명동대성당 ~ 김범우집터(3km, 1시간30분 소요)



- 【2코스】 중림동 약현성당~우포도청 터(3km, 1시간 30분 소요)



- 신규코스 문화해설사 교육 및 배치 : '23. 2월~3월(11명)
- 천주교 순례역사길 도보관광코스 운영 : '23. 3월~ (190명 참여)

○ 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 지문	언론·방송보도	그 외 소통방안
-	1	-	4	3

- 서울 중구, 문화해설사와 함께하는 도보탐방 재개외 2 : `23. 3. 6.
- 관내 직능단체 및 관내 중고등학교 홍보 : `23. 3. 28. ~ 3. 29.
- ‘공원과 함께하는 엄마아빠행복프로젝트’ (공원녹지과) : `23. 5. 20.
- 참여자 만족도 조사 이벤트 실시 : `23. 5월 ~ 6월
- 문화경제(CNB 저널) 도보관광 프로그램 기획보도 : `23. 6. 13.
- 남산봉화식 연계 중구 관광 홍보부스 운영 : `23. 9. 21.

□ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(성과지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
투어횟수	목표	-	30	30	35	40	39.2
	실적	-	53	-	-	-	

□ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계					
	국비					
	시비					
	구비	3.4	1	1.2	1.2	
	기타(민자)					
집행액	소계					
	국비					
	시비					
	구비	2.2	1	1.2	-	-
	기타(민자)					

□ 향후계획

- '24. 3월 ~ : 천주교 순례역사길 도보관광코스 운영

□ 홍보계획

- 전국 천주교대교구 및 종교시설 성지순례길 홍보
  - 종교시설 홈페이지 팝업게시 요청, 리플릿 제작 발송