

## 22. 아파트 단지 내 전기차 충전소 지원 확대

관리번호	5-22	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	-
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성 자	환경과장 : 이상준 ☎8235    녹색에너지팀장 : 오승용 ☎5631    담당 : 박상윤 ☎5633						

전기차 이용 주민이 집에서 편리하게 충전할 수 있도록 아파트 단지 및 민간(공중이용시설) 충전기를 확대 구축하여, '26년 “전기차 10% 시대” 서울시 정책에 발맞추고자 함

### □ 정책개요

- 목표: 2026년까지 전기차 10% 시대에 맞춰 충전기 1,340기 보급
- 추진대상: 관내 아파트(66개소)
- 추진방향: 의무 설치대상(39개소) 아파트 우선 확충 보급
  - 의무대상: 주차단위 구획의 총수 50면 이상, 100세대 이상 아파트
  - 충전시설: 총 주차대수의 2% 이상 설치 (2025.1.27.까지 설치 유예)
- 사업내용: 아파트별 수요에 맞는 전기차 충전기(콘센트형, 완속) 보급
  - 80% 충전 소요시간: 콘센트 12시간~14시간, 완속 7시간
  - ※ 콘센트형 충전기: 충전기 설치 바닥면적 불필요, 설치비 및 충전요금 저렴

### □ 추진실적 (2022.7.1. ~ 2023.12.31. / 민선8기 임기 시작부터 현재까지 누적실적)

- '22~'23. 12. 아파트 전기차 충전기 보급 실적: 716기
  - 급속 충전기: 11기
  - 완속 충전기: 705기
  - ※ '26년까지 1,340기 보급 목표 대비 이행률 52% 달성
- 서울시 전기차 충전기 보급사업 오프라인 홍보 및 수요조사
  - 대상: 전기차 충전기 의무설치 미이행 공동주택 17개소
  - 일시: 2023. 4.
  - 방법: 아파트 관리사무소 직접 방문
  - 홍보 및 설명
    - ▶ 서울시 보조금 사업 홍보물 전달

- ▶ 향후 전기차 충전기 설치계획 문의(날짜, 방법 등)
- ▶ 서울시 보조금 사업 외 설치 방법 안내 등
- 결과: 전기차 충전기 의무 설치 유예기간까지 모두 설치 완료 예정
- 서울특별시 전기차 충전기 보급 사업 오프라인 홍보 2차
  - 대상: 전기차 충전기 설치 의무대상 중 미이행 공동주택 5개소
    - ※ 전기차 충전기 업체 계약 완료 등 설치 계획이 확정된 공동주택 제외
  - 일시: 2023. 7.
  - 방법: 관리사무소 직접 방문
  - 내용: 서울시 전기차 충전기 보급사업 홍보물 전달

## □ 공약달성 확인지표 및 실적


단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 전기차 충전기 보급 수	목표	75	340	340	325	260	52%
	실적	603	113				

## □ 추진상 문제점 및 대책방안

- 충전기 설치에 대한 지속적인 홍보로 피로감 호소
  - (당초)분기별 오프라인 홍보 ⇨(변경)반기별 유선 또는 오프라인 홍보

## □ 향후계획

- 서울특별시 「전기차 충전기 보급 사업」 과 연계 추진
  - 「전기차 충전기 설치부지 시민신청」 공모 접수



## □ 홍보계획

- 반기별 전기차 충전기 설치 의무대상 공동주택 홍보
  - 대상: 의무대상시설 중 미이행 공동주택
  - 방법: 관리사무소 방문 또는 유선 확인 등