

## 예 정 공 정 표

공사명 : [ 백천빌딩 근생 및 숙박시설시설 리모델링공사 ]

작성자 : 김태일

| Description        |  | 예정공정율                                                                                                                                |   | 2021년~2022년 |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고 |   |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
|                    |  |                                                                                                                                      |   | 7월          |                                                                                                         |   |    |    | 8월 |    |    |   |    | 9월 |    |    |    |   | 10월 |    |    |    |    | 11월 |    |    |    |    | 12월 |   |    |    |    | 1월 |    |   |    |    | 2월 |    |    |   |    | 3월 |    |    |    |   | 4월 |    |    |    |    | 5월 |    |    |    |    | 6월 |   |    |    |    | 7월 |    |   |    |    | 8월 |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
|                    |  | 계                                                                                                                                    | 획 | 누           | 계                                                                                                       | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10  | 15 | 20 | 25 | 30 | 5   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| Event              |  |                                                                                                                                      |   |             |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| [착공서류 및 공사준비]      |  |                                                                                                                                      |   |             |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 철거준비               |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>철거준비</div>                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 철거공사               |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>철거공사</div>                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 경계측량               |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>경계측량</div>                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 경계측량신청 및 측량        |  |                                                                                                                                      |   |             |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 비산먼지/위험방지/안전관리계획서등 |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>작성준비서류</div>                                                                                       |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| [착공신고서 제출 및 착공]    |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>착공</div>                                                                                           |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 건축공사               |  |                                                                                                                                      |   |             |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 사 |
| 1.공동가설공사           |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>가설사무실</div>                                                                                        |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 2.가설공사             |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>가설사무실 및 외부원스설치</div>                                                                               |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 3.철근,철골공사          |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>외부 비개설치 및 낙하물방지망 설치</div>                                                                          |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 4.조적공사             |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>지하정화조(RC)</div> <div>지상층 골조</div> <div>옥탑골조</div>                                                  |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 5.석공사              |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>지하층 조적</div> <div>중층부조적</div> <div>고층부조적</div>                                                     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 6.타일공사             |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>외벽석공사</div> <div>내부석공사</div> <div>옥상석공사</div> <div>외부마당</div>                                      |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 8.수장공사             |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>화장실 벽타일</div> <div>화장실바닥타일</div>                                                                   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 9.방수공사             |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>숙박시설 경량 벽체</div> <div>욕문틀</div> <div>천장공사</div> <div>도배 및 마루</div> <div>문막설치</div>                 |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 10.지붕 및 홀통공사       |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>지하층 방수</div> <div>화장실방수</div> <div>세대내화장실 및 옥상방수</div>                                             |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 11.금속공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>선용통공사</div> <div>잔손보기</div>                                                                        |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 12.미장공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>지하층 문틀설치</div> <div>중층부 문틀</div> <div>고층부 문틀</div> <div>문막설치</div> <div>현드레일</div>                 |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 13.창호공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>지하층 미장</div> <div>중층부미장</div> <div>고층부미장</div>                                                     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 14.유리공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>외부 커튼월공사</div> <div>고층부 외부 창호설치</div> <div>지층부 창호설치</div>                                          |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 15.도장공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>유리까우기</div> <div>표랑 및 잔손보기</div>                                                                   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 16.기타공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>도장공사</div> <div>잔손보기</div>                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 17.엘리베이터공사         |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>기타공사</div>                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 18.가구공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>ELEV 설치</div> <div>가구공사</div> <div>잔손보기</div>                                                      |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 19.부대공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>부대도록</div>                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 20.조경공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>조경공사</div>                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 21.설비공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>배입배관 및 워생설비/소방설비/냉난방배관</div> <div>각층 워생 및 소방배관</div> <div>세대내 기구 설치/수도 및 가스연입</div> <div>시운전</div> |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 22.전기공사            |  |                                                                                                                                      |   |             | <div>배입배관(전등/전열/통신/소방)</div> <div>각층 전등/전열/통신/소방</div> <div>세대내 기구 설치/전기,통신연입</div> <div>시운전</div>      |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 계                  |  | -                                                                                                                                    | - |             |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
| 특이사항               |  | 1. 본 공정표는 기상조건을 고려치 않음.<br>2. 철거공사가 기간은 심의여건에 따라 변경될수 있음<br>3. 본건물축합의 통신시설을 철거에 대한 기간은 고려치 않음<br>4. 내부 골조공사는 '철골+데크구조로 검토함(공사기간에 유리) |   |             |                                                                                                         |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |