

# 예 정 공 정 표

현장명 : 을지로5가 99 오피스텔 신축공사

공사기간 : 2021년 07월 26일부터 2023년 12월 25일(29개월)

공정	년 월	2021												2022												2023												비고			
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
전체공정		사전조사																																							
건축공사	골조																													지하층	1F~4F	5F~16F	옥탑층								
	습식																																								
	창호																																								
	수장																																								
	금속																																								
	외부 마감																																								
토목공사	흙막이																																								
	터파기																																								
	부대 토목공사																																								
조경공사	조경																																								
기계설비 공사	기계																																								
전기통신 공사	전기 통신																																								
소방공사	소방																																								

잔 손 보 기