

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 등록번호	2023-26	② 사업부서	공원녹지과
③ 정책사업명	응봉근린공원 무장애 친화숲길 조성(진행중)		
④ 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 응봉근린공원은 우리 구에서 규모가 가장 큰 공원으로 이용수요가 많으나, 산지형 공원으로 경사가 급하여 장애인·노약자 등 보행 약자들의 공원이용에 제약이 많은 상황임 ◇ 보행약자를 비롯한 모든 계층의 주민들이 이용할 수 있는 생활권 무장애 숲길 조성을 통해 산림복지 서비스 확대에 기여 		
⑤ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 위치 : 무학봉공원~응봉공원~남산 ◇ 규모 : 5.52km ◇ 사업내용 : 무장애 데크로드 조성, 산책로 정비, 남산연결로 설치 등 ◇ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2024. 12. 		
⑥ 담당자	공원녹지과장 홍순철 , 도시숲팀장 조영곤 , 담당 김준성		
⑦ 선정기준	대규모예산	⑧ 사업기간	2022. 5. ~ 2024. 12.
<주요 추진내용 및 사업관련자>			
○ 2022년 상반기 지역현안 특별교부세 대상사업 제출 ⇨ 특별교부세 6억원 확보	2022.3.21.	홍순철 과장 최재철 팀장 김수현 주무관	
➔ 사업관련자	공원팀장 최형순, 기획조정과장 김창수		
○ 무장애 숲길 조성사업 추진계획	2022.5.16.	송인상 국장 홍순철 과장 최재철 팀장 김수현 주무관	
➔ 사업관련자	공원팀장 최형순, 기획조정과장 김창수		
○ 무장애 숲길 조성사업 기본 및 실시설계용역 시행	2022.7.12.	송인상 국장 홍순철 과장 최재철 팀장 김수현 주무관	
➔ 사업관련자			
○ 2023년 녹색자금 공모사업 신청서 제출 ⇨ 녹색자금 9.6억원, 시비 6.4억원 확보	2022.7.22.	홍순철 과장 최재철 팀장 김수현 주무관	
➔ 사업관련자	서울시 조경과장		

<주요 추진내용 및 사업관련자>		
○ 2022년 하반기 지역현안 특별교부세 대상사업 제출 ⇨ 특별교부세 10억원 확보	2022.7.26.	홍순철 과장 최재철 팀장 김수현 주무관
➔ 사업관련자	공원팀장 최형순, 기획조정과장 김창수	
○ 2022년 하반기 지역현안 특별조정교부금 대상 사업 제출 ⇨ 특별교부금 13억원 확보	2022.8.2.	홍순철 과장 최재철 팀장 김수현 주무관
➔ 사업관련자	공원팀장 최형순, 기획조정과장 김창수	
○ 무장애 숲길 조성사업 추진계획	2022.11.10.	김길성 구청장 김정호 부구청장 송인상 국장 홍순철 과장 최재철 팀장
➔ 사업관련자	공원팀장 최형순, 기획조정과장 김영혜	
○ 주민설명회 2회 개최 및 주민의견 수렴 - 2023. 3. 9. ~ 3. 21. 공원이용자, 주민 41명 참여 ○ 유관기관 협의(중부공원여가센터, 용산구, 성동구) ○ 서울특별시 건설기술 심의 - 조건부채택 ○ 기본 및 실시설계용역 완수	2023.1.16. ~ 2023.5.31	홍순철 과장 김일호 팀장 김준성 주무관
➔ 사업관련자	공원팀장 최형순	
○ 1·2단계 공사 계약심사 및 발주	2023.6.1. ~ 2023.7.19	홍순철 과장 김일호 팀장 김준성 주무관
➔ 사업관련자		
○ 1단계 공사(응봉근린공원 친화숲길 조성) 착수	2023.7.24.	홍순철 과장 조영곤 팀장 김준성 주무관
➔ 사업관련자		
○ 2단계 공사(응봉근린공원 무장애나눔길 조성) 착수	2023.8.16.	홍순철 과장 조영곤 팀장 김준성 주무관
➔ 사업관련자		