

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 등록번호	2024-23	② 사업부서	전통시장과
③ 정책사업명	남대문시장 시설현대화 사업(아케이드 설치)(진행중)		
④ 추진배경	2022년 전통시장 시설현대화사업 공모사업 선정 ※ 서울시 소상공인정책담당관-4785(2021.10.28.)호		
⑤ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 남대문시장 아케이드 설치사업 (2022년 전통시장 시설현대화사업) ○ 사업비 : 금5,991,700천원 - 시비 2,330,025천원, 구비 466,005천원 자부담 310,670천원 특교금 2,885,000천원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 6. ○ 사업내용 : 눈비, 직사광선 등을 막는 차양막을 포함한 철골조 아케이드 설치 ○ 사업위치 : 남대문시장4길 3(중앙상가) ~ 남대문시장4길 21(E월드) 도로 약 135m 구간 ○ 전체규모 : 총면적 1,485㎡(폭 11m × 길이 135m × 높이 10m) 		
⑥ 담당자	전통시장과장 : 임순희 / 전통시장2팀장 : 여윤상 / 담당 주무관 이승현		
⑦ 선정기준	대규모예산	⑧ 사업기간	2022. 1. ~ 2025. 6.
<주요 추진내용 및 사업관련자>			
○ 제1차 추경편성 : 남대문시장 요청으로 구비지원 (구비 466,005천원 편성 지원)		2022.10.	최병열 과장 손봉애 팀장 최배진 주무관
○ 아케이드 설치공사 추진 - 방침 수립, 추진위원회 개최(1회), 총괄건축가 자문(2회), 실시설계용역 및 공사업체 계약 ○ 특별조정교부금 (1차) 1,400,000천원 확보		2023. 1. ~ 12	김남희 과장 김효정 팀장 장수현 주무관
➡ 사업관련자	서울시 상권활성화담당관 및 공공개발담당관, 건축과		
○ 공사 착공 및 토공사 실시 ○ 특별조정교부금(2차) 1,485,000천원 확보		2024. 1. ~ 6	김남희 과장 김효정 팀장 장수현 주무관

➡ 사업관련자	서울시 상권활성화담당관 및 공공개발담당관, 건축과		
○ 설계용역변경 및 막구조물(아케이드) 설치 설계 변경 실시	2024. 7. ~ 9.	임순희 여윤상 이승현	과장 팀장 주무관
➡ 사업관련자	서울시 상권활성화담당관 및 공공개발담당관, 건축과		