
정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서 주차관리과
②담당자
  (연락처)

주무관 주기종
(02-3396-6264)
주차관리과장 박수돈

③정책사업명 다산동 성곽길주변 공영주차장 건립

④선정기준
30억 이상 대규모예산
투자 사업

⑤사업기간 2015. 1월 ~ 2018. 12월

⑥주요내용

 추진배경
❍ 다산동 성곽길주변 주택밀집지역에 절벽지형을 이용한

주차장 및 근린생활시설을 건설하여 지역 주차난 해소 및
단절된 지역 연결 등 주민 편의시설을 제공하고자 함

 사업개요
❍ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2018.12월
❍ 위 치 : 신당동 826-1 외33필지
❍ 부지면적 : 4,275.39㎡
❍ 건축규모 : 지하5층/지상3층(연면적 11,923.01㎡)

- 주차장(지하1층~4층), 근린생활시설(지상1~3층)
❍ 주차면수 : 약200면(노외3급지)
❍ 총사업비 : 31,845백만원
※시비 137억원(43%), 구비 181억원(57%)

 추진실적

❍ 2015. 9. 8.: 서울시 제3차 투자심사 결과 알림(결과: 적정)
❍ 2015. 9.14.: 다산동 성곽길주변 공영주차장 건립계획
❍ 2015.12.3. : 도시계획시설(주차장,녹지) 중복결정 및지형도면고시
❍ 2016.2.18. : 도시계획시설사업(주차장,녹지) 실시계획 인가 고시
❍ 2016.5.19. ~ 6.2. : 보상계획 열람․공고(15일간)
❍ 2016.12.21.: 미협의가구 서울시 토지수용위원회 수용재결 신청
❍ 2016.12.22.: 실시설계 용역 준공(운생동 건축사)

❍ 2017.3.2.~3.17 : 수용재결 신청서 열람공고
❍ 2017.03.22 : 수용재결 신청서 열람공고 결과제출

❍ 2017.05.19.: 도시계획시설결정취소행정소송판결선고(원고승소)

 추진계획

❍ 2017. 6월 ~ : 행정소송 항소장 제출 및 응소


