
1. 동대문 패션타운 세계화 (뷰티패션 특정개발진흥지구 지정)
관리번호 4-1 사업구분 임기내/임기후 사업시기 단기/중기/장기 사업예산 70백만원

사업주체 중구/서울시/국가 신규여부 신규/계속 이행단계 완료/완료(지속)/추진중/일부추진 

작 성 자 도심산업과장 : 양기영☎8236 도심산업팀장 : 안보순☎5581 담당 : 권미연☎5585

 동대문 DDP 일대를 세계적인 뷰티·패션산업의 중심지로 성장시키고자 

특정개발진흥지구 지정을 추진하고자 함

 정책개요

 ㅇ 대 상 지 : 동대문 DDP 일대(면적 : 669,072㎡)

  

※ 해당 법정동

  - 을지로6가, 을지로7가 (전체)

  - 방산동, 광희동1가, 을지로5가 (1/2이상)

  - 광희동2가, 신당동, 흥인동 (일부)

 ㅇ 사업목적 : 특정개발진흥지구 지정으로 전략산업 집적 및 산업
클러스터로의 발전 유도

 ㅇ 지정혜택 : 건축물 행위제한 완화, 세금감면, 자금융자 지원 등
 ㅇ 추진절차 : 특정개발진흥지구 지정 및 진흥계획 수립 → 서울시 심의
   - 지구지정 : 도시관리계획 절차 이행, 구역 설정해 법적지위 부여

   - 진흥계획 : 산업활성화를 위한 구체적 전략 수립

 추진실적

 ㅇ ’22. 11.~ ’23. 12 : 특정개발진흥지구 진흥계획 용역 추진
 ㅇ ’23. 9.~ ’24. 12 : 특정개발진흥지구 지구지정 용역 추진
 ㅇ ’24.  7.~ ’24.  9 : 지구지정 신청서 및 진흥계획 수립
 ㅇ ’24. 11.~ ’24. 12 : 주민 열람공고 및 서울시 관련부서 의견조회
 ㅇ ’25. 2.         : 구의회 의견청취(찬성) 
 ㅇ ’25. 6.         : 전략환경영향평가 예산 확보(市 특별조정교부금 1억)



 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표) 구분 2023 2024 2025 2026 이행률
(%)

1. 지구지정 입안 및 진흥계획 
수립, 심의 및 고시

목표
70%

진흥계획안 수립, 지구지정 용역, 
열람공고 및 구의회 의견청취실적

2. 조례 등 법령 정비
목표

50%
행정절차 개선 
서울시 조례개정실적

목표
3. 지구단위계획 수립 및 고시 70%

실적 연구용역 추진

 ※ 서울시와의 행정절차 협의 등 사유로 기존계획 대비 추진 일정 일부 변동

 연차별 예산 확보 및 집행 실적
(단위 : 백만원)

구  분 계 2023 2024 2025 2026

확
보
액

소계 70 70 100 -
시비 100
구비 70 70 - -

집
행
액

소계 70 - 70 - -
시비
구비 70 - 70 - -

 향후계획

 ㅇ ’25.10.  : 전 략 환 경 영 향 평 가  용 역
 ㅇ ’26. 5.      : 진흥계획(안) 심의 상정(서울시 진흥계획심의위원회)
 ㅇ ’26. 6.      : 지구지정(안) 심의 상정(서울시 도시계획위원회)
 홍보계획

 ㅇ 지구지정 시 지원내용  등 혜택 및 지역 활성화 효과 홍보
   - 대 상 : DDP일대 관련산업 종사자, 중구민 등

   - 내 용 : 건축물 행위제한 완화, 세제지원, 중소기업육성 자금융자 등 

지원혜택 안내, 지역 활성화 및 인프라 개선 홍보

   - 방 법 : 사업추진 단계별 의견 수렴을 위한 사업설명회 개최 (2회)

            관련기관 네트워크 회의 시 홍보 (8회)


