

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로시설과	②담당자 (연락처)	시설8급 방찬혁 (3396-6104) 도로시설과장 김해성
③정책사업명	청구로~금호로 구간 도로확장공사		
④선정기준	구정 주요 현안사업	⑤사업기간	(실시설계용역) 2013.6.11~2014.2.28 (공사) 2014.5.19~2015.2.28
⑥주요내용	<p><input type="checkbox"/> 추진 배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 간선도로 기능을 하고 있는 성동구계(청구로~금호로) 협소한 도로를 확장하여 차량 및 보행 통행불편을 해소하고 지역발전 도모 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업(예정)기간 : 2013.12.23 ~ 2014. 8. 22 ○ 사업내용 : 도로확장 B=15m→20m, L=120m (중구 75m, 성동구 45m) <p><input type="checkbox"/> 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012.10.16 : 타당성 조사 및 기본설계 완료(성동구) ○ 2013. 6.11 : 실시설계용역 발주(성동구) ○ 2013. 8.21 : 성동구 2013년 하반기 서울시 특별교부금 신청(반영 15억원) ○ 2014. 4.21 : 중구 2014년 상반기 서울시 특별교부금 배정(25억원) ○ 2014. 5.15 : 공사 계약【계약업체 : 용일토건(주)】 ○ 2014. 5.19 : 공사 착공 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-18	담당부서 작성자	(안전건설국 / 도로시설과) (방찬혁/3396-6104)
정 책 명	청구로~금호로 구간 도로확장공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 간선도로 기능을 하고 있는 성동구계(청구로~금호로) 협소한 도로를 확장하여 차량 및 보행 통행불편을 해소하고 지역발전 도모</p> <p>○ 추진기간 : 2013. 6. 11 ~ 2015. 2. 28</p> <p>○ 총사업비 : 4,000백만원(공사비 15억, 보상비 24.5억, 용역비 0.5억)</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로확장 B=15 → 20m, L=120m (중구 75m, 성동구 45m)</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 추진경과</p> <p>○ 2012.10.16 : 타당성 조사 및 기본설계 완료(성동구)</p> <p>○ 2013. 6.11 : 실시설계용역 발주(성동구)</p> <p>○ 2013. 8.21 : 성동구 2013년 하반기 서울시 특별교부금 신청(반영 15억원)</p> <p>○ 2014. 4.21 : 중구 2014년 상반기 서울시 특별교부금 배정 (25억원)</p> <p>○ 2014. 5.15 : 공사 계약 【계약업체 : 용일토건(주)】</p> <p>○ 2014. 5.19 : 공사 착공</p>		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <p>- 최초 입안자 : 시설8급(토목) 방찬혁</p> <p>- 최종 결재자 : 구청장 최창식</p>		

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
구청장	최창식	구청장	2013.6.11 ~ 현재	구청장
부구청장	김영수	3급	2013.6.11~ 2013.11.30	부구청장
부구청장	김찬근	3급	2013.12.1 ~ 현재	부구청장
국장	이종두	4급	2013.6.11~ 2013.12.30	안전건설국장
국장	안해철	4급	2013.12.31 ~ 현재	안전건설국장
과장	김해성	5급	2013.6.11~ 현재	도로시설과장
팀장	최규영	6급	2013.6.11 ~ 현재	업무팀장
담당	방찬혁	8급	2013.6.11 ~ 현재	업무담당

다른기관 또는
민간인 관련자

- 성동구청 토목과
 - 토목과장 : 지방시설사무관 장영각
 - 토목팀장 : 지방시설주사 신근주
 - 담당자 : 시설7급 운영조
- 설계자
 - 성호엔지니어링(주) 대표 박삼덕
- 시공자
 - 용일토건(주) 대표 이호중