

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	여성가족과	②담당자 (전화번호)	주무관 엄병숙 (02-3396-5413) 여성가족과장 윤혜경
③정책사업명	황학어린이집 증개축		
④선정기준	구정 주요현안에 관한 사항	⑤사업기간	2016.1.~2017.1.
⑥주요내용	☐ 추진목적 ○ 노후된 황학어린이집의 전반적인 시설 개보수 및 증축을 통해 넓고 쾌적한 공간을 확보하여 보육서비스 수준 제고에 기여하고자 함 ☐ 사업개요 ○ 추진기간 : 2016. 1. ~ 2017. 1. ○ 위 치 : 서울 중구 난계로15길 23 황학어린이집 ○ 부지면적 : 331㎡, 연면적 638.77㎡ (지하1층/지상3층) ○ 건축규모 : 799.46㎡(증축면적 160.69㎡) / (지하1층/ 지상4층) ○ 사 업 비 : 1,759,345천원 (국비 49,595천원, 시비 774,875천원, 구비 934,875천원) ○ 공사기간 : 2016. 7. ~ 2017. 1. ☐ 추진경과 ○ 2015. 1. : 안전점검 자문 실시 ○ 2015. 4. : 기능보강비 확보(국비 49,595천원, 시비 24,798천원) ○ 2015. 6. : 구조안전진단실시 완료(보강공사 후 증·개축 가능) ○ 2015. 8. : 기능보강비 교부신청(750,077천원) ○ 2015. 9. : 특별교부금 신청(775,000천원) ○ 2016. 1. : 설계용역 및 공사발주 의뢰(여성가족과 ⇒ 건축과) ○ 2016. 2. : 임시보육시설(황학아크로타워)로 이전 ○ 2016. 2~6. : 설계용역		