

10 남산·고궁·명동·청계천·청와대 연계한 관광시스템 개발

관리번호	5-10	사업구분	임기내	사업시기	단기	사업예산	16.3백만원
사업주체	중구	신규여부	신규	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성 자	체육관광과장 : 장민 ☎8215 관광정책팀장 : 김승혜 ☎4641 담당 : 김정주 ☎4643						

청와대 개방과 연계한 신규 관광시스템을 개발하여 중구 관광 활성화에 기여

정책개요

- 사업기간 : '22. 7월 ~
- 사업내용 : 남산 ~ 청와대 탐방코스 개발 및 운영

추진실적

- 남산·고궁·명동·청계천·청와대 연계 도보관광코스 개발 : '22.10월 완료
 - 탐방지 코스 : 남산 ~ 청와대(약 6km, 3시간30분 소요)
- 신규코스 문화해설사 교육 및 배치 : '23. 2월~3월(19명)
- 남산 ~ 청와대 도보관광코스 운영 : '23. 3. 29.~ (501명 참여)
- 남산~ 청와대 코스 연계 서울국제걷기대회 개최 : '23. 5. 14.
- 광화문 월대복원에 따른 코스 및 스토리텔링 정비 : '23. 11월
- 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
-	1	-	5	5

- 서울 중구, 문화해설사와 함께하는 도보탐방 재개 외 2 : `23. 3. 6.
- 문화해설사와 걸어서 '서울 중구 역사 한바퀴' : `23. 3. 7.
- 관내 직능단체 및 관내 중고등학교 홍보 : `23. 3. 28. ~ 3. 29.
- 참여자 만족도 조사 이벤트 실시 : `23. 5. ~ 6.
- 남산~청와대 코스 연계 제21회 서울걷기대회 개최 : `23. 5.13.
- 문화경제(CNB 저널) 도보관광 프로그램 기획보도 : `23. 6. 13.
- 남산봉화식 연계 중구 관광 홍보부스 운영 : `23. 9. 21.

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(성과지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
투어횟수	목표	-	32	40	50	60	67.0
	실적	-	122	-	-	-	

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계					
	국비					
	시비					
	구비	17.6	15	1.3	1.3	
	기타(민자)					
집행액	소계					
	국					
	시					
	구비	16.3	15	1.3	-	-
	기타(민자)					

향후계획

- '24. 2월 : 도보관광 프로그램 이용자 확대를 위한 해설사 교육
- '24. 3월 ~ : 남산·고궁·명동·청계천·청와대 연계 도보관광코스 운영

홍보계획

구 분	주요내용
홍보 방안	<p>온라인</p> <ul style="list-style-type: none"> · 중구 건강마일리지 앱(보건위생과 협조) <ul style="list-style-type: none"> - 걷기 정보 추천 코스에 도보해설 코스 추가 - 중구 도보해설프로그램 코스 완주시 포인트 적립 · 서울시 공공서비스 예약시스템, 홈페이지 등 코스별 맞춤형 홍보이미지 제작 홍보
	<p>오프라인</p> <ul style="list-style-type: none"> · 문화해설사 자체 커뮤니티를 활용한 중구 도보관광 프로그램 바이럴 홍보 · 관내 호텔, 관광안내소, 여행사 등 리플릿 배포 · 관내 주요 공공시설(예: 체육시설, 도서관 등) 동아리 전파 및 참여 유도 · 관내 직능단체 및 교육 프로그램 시 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 통반장회의, 신규자 교육, 직원 체육대회 등