정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	도시디자인과	담당자 (연락처)	주무관 전용 (02-3396-5984) 도시디자인과장 이상현
정책사업명	간판개선사업(퇴계로 일대)		
선정기준	구정 주요현안사항	사업기간	2016년 3월 ~2016년 11월
주요내용	<p>☐ 사업목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교통·문화중심지인 퇴계로 일대(광희문~도로교통공단) 구간에 대하여 주변환경에 맞는 led간판으로 교체하여 거리환경 개선 및 상권 활성화 <p>☐ 추진근거</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 옥외광고물 등 관리법 제4조의3 및 영 제28조 ○ 2016년도 에너지절약형LED간판교체사업 추진계획(서울시) ○ 퇴계로 일대 간판개선사업 추진계획(2016. 3.25) <p>☐ 추진기간 : 2016. 3. ~ 11.</p> <p>☐ 사업규모 : 174개점포</p> <p>☐ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴계로 일대 간판개선및관리주민위원회와 중구청간 협약을 통한 주민자율주도로 간판개선 추진 ○ 거리 특성에 맞는 창의적인 디자인 반영 ○ 고효율 LED간판으로 개선하여 저탄소 녹색성장 실현 <p>☐ 소요예산 : 434백만원 [구비 400, 시비 34]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 업소당 간판개선비용 250만원 지원, 초과분 점포주부담 <p>☐ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 3.25 : 간판개선 추진계획 수립 ○ 2016. 3.28 : 간판개선주민위원회 개최계획 수립 ○ 2016. 3.30~4.13 : 공람공고 ○ 2016. 3.31 : 간판개선주민위 개최 ○ 2016. 4.19 : 제안공모 추진계획 수립 ○ 2016. 4.22~5.13 : 제안공모 입찰공고 <p>☐ 추진일정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 5.19 : 제안심사평가위원회 개최 ○ 2016. 5.20 : 간판개선주민위↔선정업체 계약체결 ○ 2016. 5~ : 주민동의서 징구, 간판디자인협의 및 설치 ○ 2016.11. : 준공식 개최 		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	도시디자인과	담당자 (연락처)	주무관 전용 (02-3396-5984) 도시디자인과장 이상현
정책사업명	간판개선사업(남소영복합문화거리·장충단로 일대)		
선정기준	구정 주요현안사항	사업기간	2016년 2월 ~2016년 11월
주요내용	<p>☐ 사업목적</p> <p>○ 「남소영복합문화거리 및 장충단로 일대」 구간을 주변환경과 조화롭고 점포별 특색있는 간판으로 교체하여 장충동 명소거리로 조성하고 상권을 활성화하고자 함</p> <p>☐ 추진근거</p> <p>○ 옥외광고물 등 관리법 제4조의3 및 영 제28조</p> <p>○ 남소영복합문화거리 간판개선사업 추진계획(2016. 2. 5)</p> <p>☐ 추진기간 : 2016. 2. ~ 11.</p> <p>☐ 사업규모 : 130개 점포</p> <p>☐ 사업내용</p> <p>○ 대상지역 간판개선및관리주민위원회와 중구청간 협약을 통한 주민자율주도로 간판개선 추진</p> <p>○ 거리 특성에 맞는 창의적인 디자인 반영</p> <p>○ 고효율 LED간판으로 개선하여 저탄소 녹색성장 실현</p> <p>☐ 소요예산 : 325백만원 [구비, 옥외광고정비기금]</p> <p>○ 업소당 간판개선비용 250만원 지원, 초과분 점포주부담</p> <p>☐ 추진상황(2016. 5. 4)</p> <p>○ 2016. 2. 5 : 간판개선 추진계획 수립</p> <p>○ 2016. 2.16 : 간판개선주민위원회 개최계획 수립</p> <p>○ 2016. 2.24. ~ 3. 9 : 공람공고</p> <p>○ 2016. 2.24 : 간판개선주민위원회 개최</p> <p>○ 2016. 3. 7 : 제안공모 추진계획 수립</p> <p>○ 2016. 3.14~4. 3 : 제안공모 입찰공고(유찰)</p> <p>○ 2016. 4. 7~4.17 : 제안공모 재공고(유찰)</p> <p>○ 2016. 4.25 : 간판개선주민위↔선정업체 계약체결</p> <p>☐ 추진일정</p> <p>○ 2016. 5 : 주민동의서 징구, 간판디자인협의 및 설치</p> <p>○ 2016. 11.11. : 준공식 개최</p>		