정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 박흥규 (3396-6103) 도로시설과장 김해성
③정책사업명	약수고가차도 철거		
④선정기준	구정 주요 현안사업	⑤사업기간	(실시설계용역) 2011.8.29~2014.2.6 (공사) 2013.12.23~2014.8.22
⑥주요내용	<p>☐ 추진 배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2009.12.10 서울시 발표 철거대상 고가차도에 포함된 도시미관과 지역발전을 저해하고 있는 약수고가차도를 철거하여 주민숙원 해결 <p>☐ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업(예정)기간 : 2013.12.23 ~ 2014. 8. 22 ○ 사업내용 : 고가차도(B=15.4m, L=420m)철거 1개소, 지하철환기구 이설 3개소 <p>☐ 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 8.29 : 약수고가차도 철거 실시설계용역 착수 ○ 2011.10. 6 : 서울시 투·융자심사 본 위원회 통과 ○ 2012.10.25 : 서울시 건설기술심의회 통과 ○ 2012.12.13 : 2013년 서울시 본 예산에 약수고가 철거비 50억원 편성 ○ 2013. 5.27 : 공사중 교통소통대책 심의완료 ○ 2013. 9.25 : 실시설계 용역도서 송부 및 공사시행 요청 (구 → 서울시 도시기반시설본부) ○ 2013.12.19 : 공사 계약(계약업체 : 용성종합건설) ○ 2013.12.23 : 공사 착공 ○ 2013.12 ~ 2014. 5 : 공사 시행(지하철 환기구 3개소 이설중) 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-21	담당부서 작성자	(안전건설국 / 도로시설과) (박흥규/3396-6103)
정 책 명	약수고가차도 철거		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 2009. 12. 10 서울시 발표 철거대상 12개소에 포함된 약수고가차도가 도시미관과 지역발전을 저해하고 있어, 약수고가차도를 철거하여 주민 숙원 해결 ○ 추진기간 : 2011. 8. 29 ~ 2014. 8. 22 ○ 총사업비 : 8,725백만원(공사비 85억원, 용역비 2.25억원) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 고가차도(B=15.4m, L=420m) 철거 1개소 - 지하철환기구 이설 3개소 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 8.29 : 약수고가차도 철거 실시설계용역 착수 ○ 2011.10. 6 : 서울시 투·융자심사 본 위원회 통과 ○ 2012.10.25 : 서울시 건설기술심의회 통과 ○ 2012.12.13 : 2013년 서울시 본 예산에 약수고가 철거비 50억원 편성 ○ 2013. 5.27 : 공사중 교통소통대책 심의완료 ○ 2013. 9.25 : 실시설계 용역도서 송부 및 공사시행 요청 (구 → 서울시 도시기반시설본부) ○ 2013.12.19 : 공사 계약(계약업체 : 융성종합건설) ○ 2013.12.23 : 공사 착공 ○ 2013.12 ~ 2014. 5 : 공사 시행(지하철 환기구 3개소 이설중) 		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 시설7급(토목) 송기철 - 최종 결재자 : 구청장 최창식 		

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
구청장	최창식	구청장	2011.6.24 ~ 현재	구청장
부구청장	김영수	3급	2011.6.24~ 2013.11.30	부구청장
부구청장	김찬곤	3급	2013.12.1 ~ 현재	부구청장
국장	이종두	4급	2011.10.1~ 2013.12.30	안전건설국장
국장	안해철	4급	2013.12.31 ~ 현재	안전건설국장
과장	허병호	5급	2011.6.24~ 2011.8.31	토목과장
과장	김부철	5급	2011.9.1~ 2012.8.23	토목과장
과장	김해성	5급	2012.8.24~ 현재	도로시설과장
팀장	소철호	6급	2011.6.24~ 2011.9.14	업무 팀장
팀장	최규영	6급	2011.9.15 ~ 현재	업무 팀장
담당	송기철	7급	2011.6.24~ 2011.7.3	업무담당
담당	박종진	7급	2011.7.4~ 2011.9.14	업무담당
담당	이성하	7급	2011.9.15~ 2014.1.14	업무담당
담당	박흥규	7급	2014.1.15 ~ 현재	업무담당

다른기관 또는
민간인 관련자

- 도시기반시설본부 토목부
 - 토목부장 : 지방시설서기관 노우성
 - 토목총괄과장 : 지방시설사무관 김영수
 - 담당자 : 시설7급 김성권
- 설계자
 - (주)드림이엔지 대표 홍운표
- 감리자
 - 대한콘설탄트 대표 이우정
- 시공자
 - 용성종합건설 대표 전종안